



## **CHARIOT RESOURCES INFORMA SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO MINA JUSTA**

Toronto, 15 de mayo de 2008 – Chariot Resources Limited (“Chariot”) (TSX:CHD) informó hoy a los inversionistas sobre la posibilidad de una demora razonable en la culminación del Estudio de Factibilidad de Mina Justa (“el Estudio”). A pesar del avance sustancial que se ha alcanzado en el Estudio, la necesidad de completar una actualización al modelo de plan de mina, y la necesidad de reemplazar a un miembro clave del equipo de consultores quien había trabajado en el proyecto durante los últimos dos años y quien dejó el grupo de consultores, significa que la compañía prevea que:

- el modelo del plan de mina se completará hacia finales de mayo de 2008, y
- el plan de mina final, cronograma de producción y los fondos y estimados de costos operativos asociados podrían estar disponibles ocho semanas después, aproximadamente.

Todos los demás elementos claves del Estudio, excepto el plan de mina, han ido avanzando de acuerdo al programa. El diseño físico del proyecto y los componentes principales del proyecto como chancadora, planta de lixiviación, planta SX/EW, etc. ya se encuentran bien definidos, y los costos de capital preliminares para la mayor parte del proyecto, excepto capital de mina, ya se han culminado. Si todos los componentes del plan de mina se pueden culminar como se espera hasta ahora, entonces todos los puntos de interés del Estudio podrían ser publicados hacia finales del mes de Julio 2008.

El Estudio de Impacto Ambiental y Social, el cual se ha beneficiado con la participación local, está en camino de ser presentado a las agencias de crédito en aproximadamente seis semanas luego de la finalización del Estudio. Chariot anticipa que el proceso de permisos avanzará en paralelo al proceso de revisión del EIAS, dado que la aprobación final del EIAS será en concordancia con el otorgamiento de permisos claves para el inicio de la construcción.

El Presidente y CEO de Chariot Sr. Ulli Rath comentó: “Chariot ha venido informado durante varios meses que la fecha de culminación del plan de mina final era un punto variable con respecto a la fecha de entrega del Estudio de Factibilidad, y continuaremos trabajando para agilizar este elemento final.

Al mismo tiempo, la compañía se ha estado preparando para el inicio de la revisión de Opciones Estratégicas, el cual de acuerdo a lo anunciado previamente, se iniciará una vez culminado el Estudio de Factibilidad.”, concluyó el Sr. Rath.

**Chariot Resources Limited (TSX:CHD)** se encuentra desarrollando su participación del 70% en el Proyecto de Cobre Marcona en el sur del Perú, el cual cuenta con una infraestructura excepcional, recursos significativos y con financiamiento y socios comerciales sólidos. Marcobre SAC espera consolidar su posición de productor de cobre de nivel intermedio para el año 2009.

Más información sobre los proyectos de Chariot se puede encontrar en la página web de la empresa: [www.chariotresources.com](http://www.chariotresources.com).

**Para mayor información, sírvanse contactar a:**

**Ulli Rath – Presidente & CEO:**

Oficina: +1 – 416 – 363 4554  
Celular: +1 – 416 – 270 4481

**Forbes West – IR Advisor:**

Local: + 1 - 416 – 203 2200  
Línea gratuita (NA): + 1 – 888 – 655 5532

**Información de proyecciones a futuro:** Los hechos referidos en la presente nota de prensa que sean proyecciones a futuro están sujetos a una serie de riesgos e incertidumbres respecto de factores específicos detallados en la sección denominada "Factores de Riesgo" y en otras secciones de informes que de tiempo en tiempo la empresa registra con las entidades Reguladoras de Valores de Canadá. Dicha información contenida en la presente nota de prensa refleja lo que al mejor juicio de la gerencia de la empresa representan los hechos a la fecha, basado en la información disponible en la actualidad. La empresa no asume la obligación de tener que actualizar cualquier proyección a futuro.